学校施設整備計画　Ｒ２～Ｒ１１（令和８年３月時点）

■校舎改築事業、校舎増築事業

設計　リース　工事　工事監理

	学校名	建築年度	R2 2020（決算）	R3 2021（決算）	R4 2022（決算）	R5 2023（決算）	R6 2024（決算）	R7 2025（予算）	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029
校舎改築事業	高花平小学校	S38・44・49										
	橋北小学校	S32・33										

	学校名	建築年度	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029
校舎増築事業	大矢知興譲小学校	―										

■校舎大規模改修、校舎長寿命化改修、校舎保全改修

設計　工事

	学校名	建築年度	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029
校舎大規模改修	三滝中学校	S48										
	朝明中学校	S46,47										
	内部小学校	S41,43,46										
	笹川小学校	S47										
	常磐西小学校	S47,48										
	常磐中学校	S47,48										
	羽津小学校	S47,48,50										
	川島小学校	S48										
	笹川小学校	S48										
	大矢知興譲小学校	S45,50										
	下野小学校	S48,50										
	富洲原小学校	S49,52										
	三重西小学校	S49,51										
	常磐西小学校	S51										
	楠中学校	S46,47										
	八郷小学校	S47,50										
	山手中学校	S48										
	大谷台小学校	S49,50										
	西陵中学校	S49,50										
	桜小学校	S49,52										
	西笹川中学校	S49,56,60										
	西笹川中学校	S49,56,59,H02										
	朝明中学校	S50										
	羽津中学校	S53,58										
	大池中学校	S51,53										
	水沢小学校	S51,57										
	常磐中学校	S52										
	神前小学校	S52										

	学校名	建築年度	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029
校舎長寿命化改修	川島小学校	S51,55,56,H02										
	八郷西小学校	S55,59										
	三重北小学校	S52										
	県小学校	S52,56,63										
	羽津北小学校	S56										
	桜中学校	S56,H02										
	中央小学校	S56										
	中部中学校	S56										
	笹川中学校	S57										
	橋北小学校	S58										
	桜中学校	S57,60,62										
	羽津北小学校	S57,62										
	内部東小学校	S58,H01										
	内部中学校	S59,62										

	学校名	建築年度	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029
校舎保全改修	三滝中学校	S62,63										
	富洲原中学校	H01										
	中部中学校	H03										
	日永小学校	H06,15										
	常磐西小学校	H06,15										
	塩浜小学校	H07										
	中央小学校	H08										
	浜田小学校	H10										
	中部西小学校	H12										
	八郷小学校	H14										
	内部東小学校	H15										
	橋北中学校	H17										
	南中学校	H17										
	富田小学校	H18										
	港中学校	H18										
	大谷台小学校	S57										
	西陵中学校	S55										
	中部西小学校	S47,S56										
	泊山小学校	H22										
	大池中学校	S55,S57,S60										
	神前小学校	S38,S46										

■体育館武道場大規模改修、校舎武道場長寿命化改修、給食室保全改修

設計　リース　工事　工事監理

	学校名	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029
体育館武道場大規模改修	朝明中学校（体育館）										
	三滝中学校（体育館）										
	内部小学校（体育館）										
	笹川小学校（体育館）										
	常磐西小学校（体育館）										
	川島小学校（体育館）										
	常磐中学校（体育館）										
	高花平小学校（体育館）										
	大矢知興譲小学校（体育館）										
	三重西小学校（体育館）										
	八郷小学校（体育館）										
	山手中学校（体育館）										
	大谷台小学校（体育館）										
	西陵中学校（体育館）										
	西笹川中学校（体育館）										
	羽津中学校（体育館）										
	港中学校（体育館）										

	学校名	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029
体育館武道場長寿命化改修	八郷西学校（体育館）										
	三重北小学校（体育館）										
	県小学校（体育館）										
	桜中学校（体育館）										
	桜中学校（武道場）										
	羽津北小学校（体育館）										
	中央小学校（体育館）										
	笹川中学校（体育館）										
	内部東小学校（体育館）										
	内部中学校（体育館）										
	内部中学校（武道場）										

	学校名	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029
体育館武道場保全改修	朝明中学校（武道場）										
	橋北中学校（武道場）										
	南中学校（体育館）										
	西陵中学校（武道場）										
	西笹川中学校（武道場）										
	港中学校（武道場）										
	神前小学校（体育館）										

	学校名	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029
給食室保全改修	川島小学校										
	三重北小学校										
	県小学校										
	羽津北小学校										
	橋北小学校										
	大谷台小学校										
	桜小学校										
	三重西小学校										
	笹川小学校										
	内部東小学校										

※体育館、武道場、給食室は、校舎の改修に合わせて実施します。

■エレベーター整備事業

	学校名	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029
エレベーター整備	基本構想策定業務										
	塩浜小学校										
	中部西小学校										
	日永小学校										
	内部東小学校										
	浜田小学校										
	県小学校										
	中央小学校										
	羽津北小学校										
	八郷小学校										
	川島小学校										