
 

「学校給食室・保健室等空調設備整備事業」実施方針等に関する質問及び意見に対する回答 

No 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問及び意見 回答 

1 実施方針 4 1.1.4 （4） ア 事業者の収入 

設計・施工・工事監理・所有権移転等に係る対価につ

き、ご想定されている一括支払い部分と割賦部分の割合

をご教示いただけますでしょうか。 

入札公告時に示します。 

2 実施方針 4 1.1.4 （4） ア 事業者の収入 

設計・施工・工事監理・所有権移転等に係る対価に対す

る消費税相当額については、施設引渡年度に一括でお支

払いいただけますでしょうか。2018年度の税制改正にお

いて、長期割賦販売等に係る延払基準が廃止されてお

り、設計・施工・工事監理・所有権移転等に係る対価

（割賦支払分）は、割賦料が支払われる都度ではなく、

将来に受け取る割賦料部分を含めた割賦元本全額が設備

引渡し年度に売上として認識されます。そのため、割賦

元金全額に対する受取消費税が課税されることになり、

SPCに過大な資金負担が発生してしまいます。 

入札公告時に示します。 

3 実施方針 5 1.1.4. （2） ※2 設計・施工期間 

別途工事と同一工期内の施工が予定されていますが、本

事業に必要な施工期間は夏季休業期間に十分確保可能と

考えればよろしいでしょうか。 

夏季休業期間中での施工を求める室については、別

途工事の請負者との調整を行い、工期を確保してく

ださい。 

4 実施方針 5 1.1.4. （2） ※3 設計・施工期間 

更新対象室は、休業期間か空調不使用期間（中間期）に

施工が必要で夏・冬期には更新後の機器を使用すること

があると考えればよろしいでしょうか。 

また、既存配管及び配線で使用可能と判断した部分は再

利用することは可能でしょうか。 

更新対象室は、休業期間か空調不使用期間（中間

期）に施工が必要で夏・冬期には更新後の機器を使

用することも想定しています。 

既存配管及び配線の再利用は不可です。 

5 実施方針 14 2.3.4.   地域貢献 

構成企業は市内業者２社以上とありますが、過去の同類

事業と比べ参加条件が厳しくなっていると感じられま

す。参加条件とせず評価項目にすることでご対応頂けま

せんでしょうか。 

原案どおりとします。 

6 実施方針 17 3.3.4   
モニタリング結果に対す

る措置 

設計・施工・工事監理・所有権移転等の各業務水準に係

るモニタリングの規定がございますが、全設備の引渡以

降において減額される可能性があるサービス対価は、維

持管理業務にかかるサービス対価のみとの理解にてよろ

しかったでしょうか。 

実施方針に定める「モニタリング結果に対する措
置」については、ご理解のとおりです。 



 

No 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問及び意見 回答 

7 実施方針 20 別紙1 №18  資金調達リスク 

SPCの設立を規定いただいておりますし、本事業は長期

にわたるPFI事業でございますため、長期間の安定した

事業遂行という観点からも、設計・施工・工事監理・所

有権移転等に係る対価において一時支払金で不足する部

分については、SPCがプロジェクトファイナンス形式に

て資金調達を行う前提との理解にてよろしかったでしょ

うか？ 

資金調達方法については事業者ごとに異なると考え

ます。 

8 実施方針 21    別添資料1 

施工リスクで工期遅延リスク№28「市の責めに帰すべき

事由により、・・・・・」とありますが、高レベルアス

ベストが貸与資料以外で発見された場合の処理費等の増

大及び工期遅延リスクは市側にあると考えて宜しいでし

ょうか。 

貸与資料以外で発見されたアスベストの処理費につ

いては、アスベストのレベル分類にかかわらず市の

負担とします。工期遅延リスクの所在については、

レベル1に属する吹付アスベスト等が発見された場合

に限って、市との協議によるものとします。 

9 実施方針 22 別添資料1  34 
維持管理段階で発言した

リスク 

通常劣化に性能の低下は事業者負担とありますが経年劣

化による性能低下も事業者負担でしょうか？ 

「通常劣化」は「経年劣化」と同義とし、リスク分

担は実施方針「別添資料1」のとおりです。 

10 要求水準書（案） 4 1.2.3. 
（2） 

 設計・施工期間 

給食室及び一部配線室の期間が夏季休業期間までとなっ

ていますが、室外機フェンス等を含め全て完了する必要

がありますでしょうか。また、空調を稼働できる状態に

することが困難な学校が出てくることも予想されます

が、夏季休業期間後に空調稼働できる状態にすることは

必須となりますでしょうか。 

当該室については、夏季休業期間中にフェンス等を
含めて施工を完了するものとします。 

11 要求水準書（案） 8 1.7   事業期間終了時の措置 
予備品の確保等に関する提案とありますが、フィルター

を含め貴市の要望予備品はございますか。 

室内機のフィルターを含めた予備品は提案によりま

す。 

12 要求水準書（案） 13 3.3.1. (4) 
ア 

ウ～オ 

現場作業日 

・作業時間 

「…市及び対象校が承諾した場合…」とありますが、承

諾頂けない場合の基準がありましたら教えてください。

（例：騒音大作業、学校行事、感染症発生時 等） 

市及び対象校の承諾を得た日時で、現場作業日及び

作業時間を設定してください。 

13 要求水準書（案） 13 3.3.1. (1) ス アスベスト処分 

アスベストの発見有無は予想不可能です。貸与資料以外

で新たにアスベスト含有が確認された箇所の調査費（検

体測定等含む）及び処分費（収集運搬含む）は市の負担

として追加を頂けませんでしょうか。 

処分費（収集運搬含む）は市の負担とします。調査

費については、事業者負担とします。 



 

No 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問及び意見 回答 

14 要求水準書（案） 14 3.3.1. (6) ア 試運転調整 

室外機の騒音測定は、置場毎に測定すればよろしいでし

ょうか。室外機置場に複数の室外機を並び設置する場

合、１台ずつの測定が必要でしょうか。 

1台ずつの測定とします。 

15 要求水準書（案） 14 3.3.1 （6） ア 試運転調整 
室外機が故障していないことの確認を試運転時の運転状

況の確認で代用しても宜しいでしょうか？ 
不可とします。 

16 要求水準書（案） 14 3.3.1 （6） イ 試運転調整 

全台数の騒音値を測定するとありますが、室内機は汎用

品であるため、同一機種に関して騒音及び風量、吸込温

度、吹出温度測定は各校で一台としてもよろしいでしょ

うか？ 

不可とします。 

17 要求水準書（案） 14 3.3.1 （6） ウ 試運転調整 
個別ﾘﾓｺﾝは汎用品の為各校一台の動作確認で宜しいでし

ょうか？ 
不可とします。 

18 要求水準書（案） 14 3.3.1 （6） エ 試運転調整 

同様の測定時間で外気温度を計測し、平均外気温度を算

出することとありますが、その外気温度は室外機の吸い

込み温度として宜しいでしょうか？ 

平均外気温度を算出するにあたり、室外機の吸い込

み温度を外気温度として用いることを認めます。 



 

No 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問及び意見 回答 

19 要求水準書（案） 15 3.3.1. (6) エ 試運転調整 
室内温度の測定は、各校の代表室でよろしいでしょう

か。 
1室ごとの測定とします。 

20 要求水準書（案） 15 3.3.1. (6) エ 試運転調整 

調理釜で水を沸騰させる等とありますが、不慣れな機器

操作による故障や破損リスクがありますので、操作は学

校側にて対応して頂けるのでしょうか。 

入札公告時に示します。 

21 要求水準書（案） 16 3.3.2. (2) キ 調整業務 

事業期間中の他工事の予定を記載いただいていますが、

本事業の空調設備の設置位置や配管等ルートに支障があ

る内容がありましたらご提示頂けませんでしょうか。 

また、室外機を設置してはならい箇所の明示もご指示い

ただけないでしょうか。 

現時点で提示できる資料はありません。学校運営に

支障のない配管等ルートや室外機置場の提案により

ますが、今後貸与を予定している資料および現地見

学会での現状把握により判断してください。 

22 要求水準書（案） 17 3.3.2 （4） エ 供用開始前検査 

「完成検査とは別に、」とありますが、貴市の完成検査

は供用開始前検査の前でしょうか、あるいは後でしょう

か。 

当市の完成検査は供用開始前検査の後とします。 

23 要求水準書（案） 20 5.3.1 （3） イ 性能基準 

P26 7.2.1.サに記載の通り、外機負荷を考慮した熱負荷

計算に基づき基準燃費を設定しますが、コロナ禍での使

用状況は窓を開放して運転することが想定され室内環境

は通常と大きく異なり、実燃費が基準燃費を大きく上回

るため、この場合は特例として扱っていただけるのでし

ょうか？ 

入札公告時に示します。 

24 要求水準書（案） 22 5.3.2 （3） イ 性能基準 

P26 7.2.1.サに記載の通り、外機負荷を考慮した熱負荷

計算に基づき基準燃費を設定しますが、コロナ禍での使

用状況は窓を開放して運転することが想定され室内環境

は通常と大きく異なり、実燃費が基準燃費を大きく上回

るため、この場合は特例として扱っていただけるのでし

ょうか？ 

入札公告時に示します。 



 

No 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問及び意見 回答 

25 要求水準書（案） 25 7.1.  ア 性能 

ご提示いただいた「7.2.1.一般事項」の「空調設備使用

条件」を満たすサービスとありますが、性能確認の際に

は、温度のみ評価すればよろしいでしょうか。 

また、温度確認の際は感染症対策における換気の窓を締

めた室温状態としてよろしいでしょうか。 

前段については、要求水準書（案）8.2.4「維持管理

業務に係る報告書等」に示す「半期業務報告書」の

内容を参照してください。 

後段については入札公告時に示します。 

26 要求水準書（案） 25 7.1  イ 共通事項 
保健室等の教育環境の向上を目的にフィルター等空調機

でのウイルス対策は考慮が必要でしょうか？ 
フィルターは標準品相当を想定しています。 

27 要求水準書（案） 26 7.2.1  ケ メーター設置 

新設又は更新設備の燃料使用量を測定するメーターは、

対象校ごとに設置するという理解でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

28 要求水準書（案） 28 7.2.1   
＜空調設備使用条件＞給

食室（洗浄室、休憩室） 

洗浄室の屋内条件が居室並みとなっていますが、湿度条

件は緩和されると考えて宜しいでしょうか。 
入札公告時に示します。 

29 要求水準書（案） 29 7.2.1   
＜空調設備使用条件＞給

食室（洗浄室、休憩室） 

給食室（洗浄室、休憩室）の外気負荷160㎥/hは、一室

の換気風量と考えて宜しいでしょうか。 
ご理解のとおりです。 

30 要求水準書（案） 30 7.2.1   

＜空調設備使用条件＞給

食室（調理室、ワゴンル

ーム、下処理室）、中学

校の配膳室） 

外気負荷の換気量は換気ファン風量もしくは厨房機器の

ガス等燃料消費量等をご提示下さい。 

今後貸与を予定している資料および現地見学会での
現状把握により判断してください。 



 

No 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問及び意見 回答 

31 要求水準書（案） 32 7.3.3  ア 配管設備 

「配管は原則隠蔽仕上げ」とありますが、改修工事にで

隠ぺいとするには多くの道連れ工事が発生します。簡易

防護措置をとった露出配管を原則と考えて宜しいでしょ

うか。 

配管は原則隠蔽仕上げとします。 

32 要求水準書（案） 32 
7.3.3. 

7.3.1. 
  その他 

冷媒管は経済的に最も効率の良いルートを選択し配管す

ることとなっておりますが、配管は原則隠蔽仕上げと記

載いただいています。窓側に設置する機器の配管は露出

してもよろしいでしょうか。 

No.31を参照してください。 

33 要求水準書（案） 25 7.1  ケ 共通事項 
二酸化炭素濃度、ホルムアルデヒド、揮発性有機化合物

濃度は測定及び記録の必要はありますか？ 

測定及び記録は不要ですが、学校環境衛生基準に照

らし、適切な材料の選定等、環境の維持に努めてく

ださい。 

34 要求水準書（案） 32 7.4.2  ア 個別リモコン 
面積の小さい室にルームエアコンを設置する場合は、ワ

イヤレスリモコンでも可でしょうか？ 
原則ワイヤードリモコンとします。 

35 要求水準書（案） 33 7.6   給食室の屋根断熱改修 

ご提示いただいたカバー工法は「以下の仕様以上とす

る」とありますが、遮熱仕様については塗装鋼板のJIS

における高日射反射率を示す塗膜「4種、5種、6種」が

該当し、断熱材はU値でグラスウール10K50mm以上相当で

あれば良いという理解で宜しいでしょうか。 

遮熱仕様については、JIS G 3222:2019 3.1の表1に

おける5類または6類としてください。 

断熱材については、お見込のとおりです。 

36 要求水準書（案） 41 8.2.4  エ 不具合調査報告書 

調査実施後3日以内に市及び対象校に提出とあります

が、時季によっては3日が順守出来ない場合があります

ので、都度協議のとさせていただけないでしょうか？ 

原案どおりとします。 



 

No 資料名 頁 章 項 目 項目名 質問及び意見 回答 

37 要求水準書（案） 41 8.2.4  オ 不具合改善報告書 

改善完了後3日以内に市及び対象校に提出とあります

が、時季によっては3日が順守出来ない場合があります

ので、都度協議のとさせていただけないでしょうか？ 

原案どおりとします。 

38 要求水準書（案） 1～4 1.2.2.   遵守すべき法令等 

「各種基準、指針等は…適宜参考にすること。」とあり

ますが、設計・施工・監理にあたり、すべてが公共工事

仕様ではなく、適宜参考にすることで、詳細は協議の上

決定するものとの解釈でよろしいか。 

ご理解のとおりです。 

 


